

**REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE**  
**MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION**

Honneur- Fraternité- Justice

**PLAN ANNUEL DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS AU TITRE DE L'ANNEE 2020 ACTUALISE**

Ordre	Réalisations envisagées	Source de financement	Type de marché	Mode de passation	Date prévue de lancement la procédure de sélection	Date prévue d'attribution du contrat	Date prévue pour le démarrage des prestations	Date prévue pour l'achèvement des prestations
1	Acquisition de Trois (3) camions incendie de type FPT	B.C.I 2020	Fourniture	A.O	Avril 2020	Mai 2020	Jun 2020	Novembre 2020
2	Acquisition de Trois (3) ambulances 4x4 de type médicalisée	B.C.I 2020	fourniture	A.O	Avril 2020	Mai 2020	Jun 2020	Août 2020
3	Acquisition de Trois (3) véhicules de liaison 4X4 de type pic up double cabines	B.C.I 2020	Fourniture	AO	Avril 2020	Mai 2020	Jun 2020	Août 2020
4	Acquisition de matériels technique informatiques et de communications	B.C.I 2020	Fourniture de biens	AO	Avril 2020	Mai 2020	Jun 2020	Août 2020
5	Acquisition de (4) quatre véhicules 4X4 de type station	Budget Etat 2020	Fourniture	A.O.N	Mai 2020	Juillet 2020	Juillet 2020	Juillet 2020
6	Opérateur Assistance à maitre d'ouvrage communale (AMOC) contrat prestation services (cout salarial+fonctionnement)	F Extérieur	Etude	D.P	2 Juin 2020	16 Juin 2020	28 Dec. 2020	30 Juin 2024
7	Etude sur l'Exercice des compétences dans le cadre du processus de la régionalisation des territoires	F Extérieur	Etude	D.P	2 Juin 20120	16 Juin 2020	21 Juillet 2020	3 Octobre 2020



8	Développement d'une application dédiée au suivi-évaluation des stratégies pilotées par la DGCT, en interaction avec la Base de données Mesure des performances communales MDP et des indicateurs y afférents	F Extérieur	Etude	DP	2 Juin 20120	16 Juin 2020	21 Juillet 2020	Septembre 2020
9	Upgrading et extension des fonctionnalités de la Base de données MDP pour un suivi fin des investissements et des changements opérés- phase de passation des marchés	F Extérieur	Etude	DP		23 Juin 2020	25 Juillet 2020	7 Octobre 2020
10	Acquisition de véhicules pour l'AMOC ; la CNC et les DRDDL	F Extérieur	Fourniture	AON	9 Juin 2020	9 Juillet 2020	5 Sep 2020	5 Octobre 2020
11	Equipements Informatiques et bureaux destinés à l'AMOC et les DRDDL	F Extérieur	Fourniture	AON	9 Juin 2020	9 Juillet 2020	5 Sep 2020	5 Octobre 2020
12	Equipements Informatiques et bureaux destinés à la CNC	F Extérieur	Fourniture	AON	9 Juin 2020	23 Juin 2020	17 Juillet 2020	16 Aout 2020
13	Acquisition et formation à l'utilisation du logiciel comptable TOM2PRO pour la CNC	F Extérieur	Fourniture	AON	9 Juin 2020	16 Juin 2020	2 Juillet 2020	21 Octobre 2020


  
 LA PERSONNE RESPONSABLE  
 DES MARCHÉS PUBLICS/MIDEC  
 SIDI-MOHAMED OULD BEIDY