

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES pour 2021

ordre	Réalisation envisagées	Source de financement	Type de marché	Mode de passation	Date prévue de lancement de la procédure de sélection	Date prévue d'attribution du contrat	Date prévue de démarrage des prestations	Date prévue d'achèvement des prestations
1	Renforcement des capacités du MIDEC : aménagement interne et Agencement	BCI	travaux	AORN	Juil-2021	Aout-2021	Aout-2021	Oct-2021
2	Fourniture des lots de matériel de nettoyage et de protection au profit des communes	BCI	fourniture	AORN	Juil-2021	Aout-2021	Aout-2021	Oct-2021
3	Mise en place d'un système électronique des documents	BCI	fourniture	AON	Juil-2021	Aout-2021	Aout-2021	Déc-2021
4	Renforcement de capacité, modernisation et réparation du RAC	BCI	fourniture	AON	Juil-2021	Aout-2021	Aout-2021	Déc-2021

Secrétaire Général

MOHAMED SOUEIDATT

