

Pays: République Islamique de Mauritanie

Ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation

Direction Générale des Collectivités Territoriales (DGCT)

Projet: Programme d'Appui au Développement Économique Local et aux Initiatives Communales (DECLIC) et DECLIC 2 Hodhs

### PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES POUR 18 mois

<u>Ordre</u>	<u>Nom du marché</u>	<u>Source de Financement</u>	<u>Type de marché</u> <sup>[3]</sup>	<u>Mode de passation</u> <sup>[5]</sup>	<u>Date prévue de lancement de la procédure de sélection</u>	<u>Date prévue d'attribution du marché</u>	<u>Date prévue de démarrage des prestations</u>	<u>Date estimée d'achèvement du marché</u>
1	Opérateur Assistance à maîtrise d'ouvrage (AMO) - Contrat Prestation Services	Subvention Minka	PI	DP	1 juillet 2021	2 janvier 2022	16 janvier 2022	31 mars 2025
2	Opérateur Assistance à maîtrise d'ouvrage communale (AMOC) - Contrat Prestation Services	Subvention Minka	PI	DP	1 juin 2021	2 janvier 2022	16 janvier 2022	31 mars 2025
3	Achat de véhicules pour CNC, DRDDL, AMO et AMOCs (21 Véhicules)	Subvention Minka+AFD+Contrepartie	Fourniture	AON	6 juillet 2021	6 septembre 2021	20 septembre 2021	19 novembre 2021
4	Acquisition d'équipement pour DRDDL ( Informatiques et Bureautiques+ Logiciels+Mobilier)	Contrepartie	Fourniture	AON	1 juillet 2021	1 septembre 2021	15 septembre 2021	14 novembre 2021
5	Opérateur Assistance à maîtrise d'ouvrage communale (AMOC) - Contrat Prestation Services (coûts salariaux + fonctionnement)	AFD	PI	DP	21 octobre 2020	28 novembre 2021	12 décembre 2021	30 mai 2024
6	Equipements informatiques et bureautiques destinés à l'AMOC et les DRDDL	AFD	Fourniture	AON	17 juin 2021	13 juillet 2021	27 juillet 2021	25 septembre 2021

مديرية الشؤون البلدية والتخطيط  
موريتانيا